

Lüpertz-Projekt verzögert sich

Karlsruhe (tw). Technische Sachzwänge verzögern den Start der Arbeiten des Künstlers Markus Lüpertz, der in der Majolika für die sieben Stationen der Karlsruher U-Strab 14 Keramikreliefs anfertigen wird. Aufgrund des Gewichts der Kunstwerke und den Zwängen des Brandschutzes wird zunächst ein Testbild erstellt und an der künftigen U-Bahn-Haltestelle Durlacher Tor installiert. Dies soll bis Februar 2020 erfolgen. Erst wenn die Konstruktion allen technischen Anforderungen genügt, kann Lüpertz fortfahren. ■ Lokales